

تنظيم فعالية مدرسية

اليوم المفتوح المدرسي





فكرة المشروع

اليوم المفتوح المدرسي

تنظيم فعالية شاملة تتضمن مسابقات ومسرحية ومعارض طلابية لتنمية مهارات التخطيط وإدارة المشاريع

أهداف المشروع



تدريب على التخطيط

استخدام GanttProject لتعلم تخطيط المشاريع
والمهام الرئيسية والفرعية



تعزيز العمل الجماعي

توزيع الأدوار وتطوير مهارات التعاون بين الطلاب



تطبيق مثلث إدارة المشروع

فهم عملي لمفاهيم النطاق والوقت والتكلفة



نطاق المشروع

الأنشطة الرئيسية

- تنظيم المسرحية
- تنظيم المعرض
- الأنشطة الترفيهية
- الضيافة

المخرجات

- جدول زمني للفعالية
- قائمة مهام موزعة
- تقرير متابعة شامل

فريق المشروع

1

مدير المشروع

طالب مسؤول عن التنسيق العام والإشراف على جميع الأنشطة

2

فريق الإعلانات

إعداد الملصقات والدعوات والترويج للفعالية

3

فريق المسرحية

كتابة النص والتمثيل والتدريب وتجهيز الملابس

4

فريق المعرض

تجهيز المشاركات الطلابية واللوحات والأعمال التقنية

5

فريق الضيافة

ترتيب المكان والضيافة والتنسيق مع الإدارة

المهام الرئيسية والفرعية

المسؤول	المدة	المهام الفرعية	المهمة الرئيسية
مدير المشروع	3 أيام	تحديد الأهداف - تحديد التاريخ - تعيين الفرق	التخطيط المبدئي
فريق الإعلام	5 أيام	تصميم الملصقات - توزيع الدعوات - الإذاعة	الإعلان والترويج
فريق المسرحية	10 أيام	كتابة النص - توزيع الأدوار - التدريب	إعداد المسرحية
فريق المعرض	7 أيام	جمع الأعمال - ترتيب الأركان - الأجهزة	تجهيز المعرض

الجدول الزمني



المعالم الرئيسية

01

اكتمال الخطة الأولية
نهاية الأسبوع الأول

03

البروفات النهائية
نهاية الأسبوع الثالث

05

تنفيذ الفعالية
اليوم المحدد

02

نشر الإعلانات
بداية الأسبوع الثاني

04

تجهيز المعرض
قبل الفعالية بيومين

06

تقرير التقييم
بعد الفعالية بيومين

الموارد والمخاطر

المخاطر وخطط المعالجة



تأخر المسرحية: خطة بديلة بعرض قصير

غياب الفرق: توزيع مهام احتياطية

أعطال تقنية: تجهيز أجهزة بديلة

الموارد المطلوبة

- قاعة مدرسية أو مسرح
- أجهزة عرض
- مواد طباعية
- أزياء ومستلزمات
- أدوات عرض للمعرض
- ضيافة بسيطة

متابعة وتقييم المشروع



استخدام GanttProject

تحديث المهام ونسب الإنجاز بشكل مستمر



الاجتماعات الدورية

اجتماع أسبوعي لمراجعة التقدم ومتابعة المهام



التقييم النهائي

تقرير يوضح النجاحات والنقاط التي تحتاج تحسين

مشروع ناجح بخطوات واضحة

